Rakennustydmaan viikkoaikataulu 2026

Tayttbohjeet ja kayttboikeus

Kokoa tydmaan vaiheet, urakoitsijat, toimitukset ja tarkastukset yhteen viikkoaikatauluun. Naet samalla, mita edellytyksia seuraavan tydvaiheen aloitukselle on.

Jaa ty6vaiheet suunnitelluille viikoille.

Kirjaa vastuullinen urakoitsija ja tyon aloittamisen edellytykset.

Lis&a toimitukset, tarkastukset ja riskit. Paivita rivit tybmaakokouksessa.

Tybpaivien maara on yleinen suunnitteluviite. Tarkastussarakkeet ovat tyhjia: pohja ei maaraa pakollisia tarkastuksia, lupia tai turvallisuusvelvoitteita.

Tayta tyhjat suunnittelusarakkeet. Paivimaarat ja pyhapaivat ovat valmiita viitetietoja.

Pyhapaivasarakkeessa nakyvat myds joulu- ja juhannusaatto. Ne eivét ole virallisia pyhapaivia. Tarkista omat aattovapaasi organisaation kaytannoista.
ISO-viikkovuosi voi poiketa kalenterivuodesta. Viikkorivien paivamaaravali sisaltda myods naapurivuoden paivia; tydpaivien maara koskee vain valittua kalenterivuotta.
CSV sisaltda vain Suunnitelma-taulukon. Erotin on puolipiste ja merkistd UTF-8. Excel-pohjan kaikki vélilehdet voi tuoda Google Sheetsiin.

PDF on alkuperéaisen pohjan tuloste. Muokattu Excel-taulukko tulostetaan Excelisté tai Google Sheetsista.

Kayttdoikeus: omaan ja organisaation sisdiseen kayttéon. Taytetyn suunnitelman voi jakaa omalle tiimille. Pohjaa ei saa myyda edelleen.
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Rakennustydmaan viikkoaikataulu 2026

Viikkosuunnitelma. Typéivat koskevat vain valittua kalenterivuotta.

1ISO 1ISO
viikko viikon
vuosi
1 2026
2 2026
3 2026
4 2026
5 2026
6 2026
7 2026
8 2026
9 2026
10 2026
11 2026

Alkaa (ma)

2025-12-29

2026-01-05

2026-01-12

2026-01-19

2026-01-26

2026-02-02

2026-02-09

2026-02-16

2026-02-23

2026-03-02

2026-03-09
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Paattyy (su)

2026-01-04

2026-01-11

2026-01-18

2026-01-25

2026-02-01

2026-02-08

2026-02-15

2026-02-22

2026-03-01

2026-03-08

2026-03-15

Ty6péaivia Pyhéapaivat Tybvaihe
2026

1 Uudenvuodenpéiva 1.1.

4 Loppiainen 6.1.

Urakoitsija

Edeltava tyo

Toimitukset

Tarkastus

Riski



Rakennustydmaan viikkoaikataulu 2026

Viikkosuunnitelma. Typéivat koskevat vain valittua kalenterivuotta.

ISO

viikko

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1ISO
viikon
vuosi

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

Alkaa (ma)

2026-03-16

2026-03-23

2026-03-30

2026-04-06

2026-04-13

2026-04-20

2026-04-27

2026-05-04

2026-05-11

2026-05-18

2026-05-25
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Paattyy (su)

2026-03-22

2026-03-29

2026-04-05

2026-04-12

2026-04-19

2026-04-26

2026-05-03

2026-05-10

2026-05-17

2026-05-24

2026-05-31

Ty6péaivia
2026

Pyhéapaivat Tybvaihe

Pitképerjantai 3.4.; 1. paasiaispaiva
5.4.

2. paasiaispaiva 6.4.

Vappu 1.5.

Helatorstai 14.5.

Helluntai 24.5.

Urakoitsija

Edeltava tyo

Toimitukset

Tarkastus

Riski



Rakennustydmaan viikkoaikataulu 2026

Viikkosuunnitelma. Typéivat koskevat vain valittua kalenterivuotta.

ISO

viikko

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1ISO
viikon
vuosi

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

Alkaa (ma)

2026-06-01

2026-06-08

2026-06-15

2026-06-22

2026-06-29

2026-07-06

2026-07-13

2026-07-20

2026-07-27

2026-08-03

2026-08-10
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Paattyy (su)

2026-06-07

2026-06-14

2026-06-21

2026-06-28

2026-07-05

2026-07-12

2026-07-19

2026-07-26

2026-08-02

2026-08-09

2026-08-16

Ty6péaivia Pyhéapaivat Tybvaihe
2026

5 Juhannusaatto 19.6.; Juhannuspéiva
20.6.

Urakoitsija

Edeltava tyo

Toimitukset

Tarkastus

Riski



Rakennustydmaan viikkoaikataulu 2026

Viikkosuunnitelma. Typéivat koskevat vain valittua kalenterivuotta.

1ISO 1ISO Alkaa (ma) Paattyy (su) Ty6péaivia Pyhéapaivat Tybvaihe Urakoitsija Edeltava tyo Toimitukset Tarkastus Riski
viikko viikon 2026
vuosi
34 2026 2026-08-17 2026-08-23 5
35 2026 2026-08-24 2026-08-30 5
36 2026 2026-08-31 2026-09-06 5
37 2026 2026-09-07 2026-09-13 5
38 2026 2026-09-14 2026-09-20 5
39 2026 2026-09-21 2026-09-27 5
40 2026 2026-09-28 2026-10-04 5
41 2026 2026-10-05 2026-10-11 5
42 2026 2026-10-12 2026-10-18 5
43 2026 2026-10-19 2026-10-25 5
44 2026 2026-10-26 2026-11-01 5 Pyhainpaiva 31.10.
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Rakennustydmaan viikkoaikataulu 2026

Viikkosuunnitelma. Typéivat koskevat vain valittua kalenterivuotta.

1ISO 1ISO Alkaa (ma) Paattyy (su) Ty6péaivia Pyhéapaivat Tybvaihe Urakoitsija Edeltava tyo Toimitukset Tarkastus Riski
viikko viikon 2026
vuosi
45 2026 2026-11-02 2026-11-08 5
46 2026 2026-11-09 2026-11-15 5
a7 2026 2026-11-16 2026-11-22 5
48 2026 2026-11-23 2026-11-29 5
49 2026 2026-11-30 2026-12-06 5 Itsendisyyspaiva 6.12.
50 2026 2026-12-07 2026-12-13 5
51 2026 2026-12-14 2026-12-20 5
52 2026 2026-12-21 2026-12-27 4 Jouluaatto 24.12.; Joulupéiva 25.12.;

Tapaninpaiva 26.12.

53 2026 2026-12-28 2027-01-03 4
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